

Утверждаю
Начальник отдела образования
Администрации
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга



Т.С. Копенкина

Обсуждено
На заседании рабочей группы
Совета развития системы образования
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
«30» мая 2023 года №2



/ Е.В. Сидорова

**План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в государственных общеобразовательных организациях
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
на 2023 год**

Основание для разработки:

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» (с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федерации от 25 января 2023 г. № 35). Концепция проекта «Школа Минпросвещения России», одобренная Коллегией Министерства просвещения (протокол заседания Коллегии от 08.04.2022 №ПК-1вн),

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2023 №607-р.

**План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в государственных общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга на 2023 год**

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1.	Формирование перечня участников Проекта из числа государственных общеобразовательных организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга	май-июнь	АР, ИМЦ	Поручение районной администрации Санкт-Петербурга «Об утверждении перечня государственных общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России»
1.2.	Формирование базы данных об ответственных лицах за реализацию в Красногвардейском районе Санкт-Петербурге Проекта	май	АР	Список ответственных за реализацию Проекта из числа сотрудников отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и сотрудников Информационно-методических центров, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга
1.3.	Прохождение участниками Проекта самодиагностики с целью определения уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России» (не менее 80 % от общего числа ОО)	2 квартал 2023 г.- 20 %, 3 квартал 2023 г.- 60%	ИМЦ, ОО	Выполнение запланированных этапов прохождения самодиагностики: 20 % - прошли самодиагностику во 2-ом квартале, 60% - в 3-ем квартале
1.4.	Анализ результатов самодиагностики ОО	по мере получения результатов	АППО, АР ИМЦ, ОО	Информационно-аналитическая справка по результатам самодиагностики ОО Красногвардейского района в рамках Проекта
1.5.	Проведение собеседований со школьными управленческими командами по результатам самодиагностики	в течение года	ИМЦ	Разработка «дорожных карт» и актуализация программ развития в соответствии с уровнями модели «Школа Минпросвещения России»

1.6.	Разработка управленческими командами ОО Красногвардейского района Санкт-Петербурга дорожных карт реализации Проекта	в течение года	ОО, ИМЦ	Дорожные карты ОО Красногвардейского района Санкт-Петербурга
1.7.	Разработка программы комплексного сопровождения ОО Красногвардейского района Санкт-Петербурга в рамках реализации Проекта, направленной на повышение доли ОО, соответствующих полному уровню модели «Школа Минпросвещения России»	3 квартал 2023 г.	КО, АППО, ИМЦ	Программа организационно-методических мероприятий по сопровождению Проекта. Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении программы комплексного сопровождения ОО в рамках реализации Проекта
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1.	Проведение семинаров для управленческих команд ОО Красногвардейского района Санкт-Петербурга - участников Проекта по вопросам реализации проекта	в течение года	АППО, ИМЦ	Изучение, представление, обобщение и распространение лучших практик деятельности ОО в реализации Проекта
2.2.	Проведение проектировочных сессий для управленческих команд ОО Красногвардейского района Санкт-Петербурга - участников Проекта по разработке (актуализации) программ развития школы	1 раз в квартал	АППО, ИМЦ	Программы, презентационные и рабочие материалы проектировочных сессий
2.3.	Консультирование районных координаторов и школьных управленческих команд в рамках реализации Проекта	в течение года	АППО, ИМЦ	План-график консультаций, информационные письма, резолюции по итогам совещаний. Рекомендации по разработке (актуализации) программ развития ОО в рамках реализации Проекта
2.4.	Включение в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд модуля «Школа Минпросвещения России»	в течение года	АППО	Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ОО Красногвардейского района Санкт-Петербурга по вопросам разработки программы развития школы в логике Проекта

3. Информационное сопровождение				
3.1.	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте районного координатора (ИМЦ)	в течение года	КО, АППО, ИМЦ	Своевременное размещение на официальных сайтах координаторов Проекта федеральных и региональных нормативных, инструктивных, информационно-методических материалов по вопросам реализации Проекта
3.2.	Создание банка данных успешных практик ОО, реализуемых в рамках Проекта	4 квартал	АППО, ИМЦ	Банк данных успешных практик
4. Мониторинг реализации Проекта				
4.1.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга	в течение года	КО, АППО	Отчет о реализации мероприятий Проекта
4.2.	Проведение системного анализа результатов Проекта	декабрь	КО, АППО, ИМЦ	Информационно-аналитическая справка с управленческими решениями и адресными рекомендациями. Выявление и ликвидация дефицитов в целях достижения стандарта качества условий образования, заложенных в Проекте

Принятые сокращения:

КО - Комитет по образованию Санкт-Петербурга;

АППО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования;

АР - Администрации районов Санкт-Петербурга;

ИМЦ - Государственные бюджетные учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центры повышения квалификации специалистов «Информационно-методические центры», находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга;

ОО - Государственные общеобразовательные организации, находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга;

Проект - Проект «Школа Минпросвещения России» в Санкт-Петербурге.